



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA
Via Michelangelo, 1 - 66038 SAN VITO CHIETINO (CH)

Cod. Fisc. 90015790695 E-MAIL: chic812002@istruzione.it PEC:chic812002@pec.istruzione.it Tel. 0872.61017 Fax 0872.61066

Al Sito Web

Atti

All'Albo

OGGETTO: DETERMINA PROROGA CONSEGNA e COLLAUDO per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del progetto "Multimedialità a scuola" .

RDO n. 1310007 - Lettera di invito prot. n. 6289 del 16/8/2016 determina dirigenziale prot. n. 6286 del 16/8/2016 per la fornitura di beni/ servizi per la realizzazione del progetto: "Multimedialità a Scuola".

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-AB-2015-78

CUP: J86J15001710007

Codice CIG Lotto 1 "Laboratori moduli": Z0C1A997F1

Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – *"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"* – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015: Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;

VISTA la nota dei MIUR prot.n. AOODGEFID/5884 dei 30/03/2016 Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- **Autorizzazione progetto e impegno di spesa** a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per un importo di € 21.959,44 nella quale viene stabilita la data del 31/10/2016 quale scadenza perentoria per la conclusione del Progetto;

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5703/C20 del 13/07/2016 di avvio della procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici da svolgersi sul Mercato Elettronico nella quale all'art. 5 veniva stabilito che la fornitura doveva essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula al sistema del contratto;

VISTA la determina prot. n. 6286/C13 del 16/08/2016 con la quale vengono individuati gli operatori economici da invitare alla gara;

VISTO il dispositivo di aggiudicazione provvisoria prot. n. 9102/C20 del 26/10/2016 alla ditta SIAD SRL di San Severo (FG) dal quale decorrono i 30 giorni per la verifica dei requisiti;

VISTA la nota prot. n. 12352 del 25/10/2016 del MIUR con la quale viene disposta la proroga data di chiusura **al 31/12/2016** per i progetti afferenti all'avviso 12810/2015 "Ambienti Digitali";

VISTO il dispositivo di efficacia dell'aggiudicazione prot. n. 9777/C20 del 17/11/2016 nei confronti della ditta SIAD SRL di San Severo (FG);

VISTO il contratto prot. n. 9835/C13 del 18/11/2016 relativo alla RDO n. 1310007 che prevedeva il termine del 17/12/2017 per la consegna del materiale;

VISTA la nota 1138 del 21/12/2016 con la quale la ditta SIAD SRL comunicava a questo Istituto le motivazioni per le quali non era stato possibile rispettare i termini previsti dal Contratto né il termine del 31/12/2016 (Proroga MIUR) per la fornitura del materiale a causa del ritardo delle consegne da parte dei produttori, che potrà avvenire entro e non oltre la fine di febbraio 2017;

VISTA la richiesta di proroga da parte di questo Istituto al 28/02/2017 e la relativa concessione da parte del MIUR prot. n. 19111 del 21/12/2016;

CONSIDERATO che in data 13/02/2017 è stato consegnato solo parte del materiale ordinato e che in data 18/02/2017 con prot. n. 084/MF/FT la ditta SIAD SRL comunica di non poter consegnare la rimanente parte se non entro la fine di marzo 2017 ed invita la scuola a chiedere la proroga al MIUR;

VISTA la richiesta di proroga al 22/04/2017 da parte di questo Istituto e la relativa negazione al 22/04/2017 da parte del MIUR, di cui al prot. n. 1980 del 22/02/2017, con concessione proroga alla data del **31/03/2017**;

CONSIDERATO che tutta la procedura deve essere conclusa entro il **31/03/2017**;

DETERMINA

Il termine ultimo per la consegna della fornitura definitiva, l'installazione ed il collaudo di cui al contratto prot. n. 9835/C13 del 18/11/2016 stipulato con la ditta SIAD SRL di San Severo (FG) deve essere effettuata perentoriamente entro e non oltre il 23 marzo 2017. Trascorso tale termine questo Istituto si troverà obbligato ad applicare le penali previste dal Disciplinare di Gara.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016, all'Albo Pretorio dell'Istituzione Scolastica e nell'apposita area "PON" all'interno del sito web dell'Istituzione Scolastica, divenendo immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Monacelli